
2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况 项目名称 水环境管理技术服务 项目级次 01-本级 实施主管单位 206001-河北雄安新区生态环境局 金额单位 万元

二、预算执行
情况

预算安排情况(调整后) 资金到位情况 资金执行情况 预算执行进度(%)

预算数 56.4 到位数 56.4 执行数 56.336
99.89

其中：一般公共预算资金 56.4 其中：一般公共预算资金 56.4 其中：一般公共预算资金 56.336

三、目标完成
情况

年度预期目标 具体完成情况 总体完成率(%)

科学评估府河、孝义河河口水质净化工程年度运维情况，为改善后续运维提供参考依据。 正在编制过程中，已有初稿。

96.5
实施雄安新区入河入淀排污口全面排查溯源整治，编制完成雄安新区入河入淀排污口工作台账、
《雄安新区入河入淀排污口日常排查监管工作办法》和《雄安新区入河排污口排查溯源整治质量
评估报告》。

排查溯源整治已完成，台账已形成；其他正在编制过程中，已有初稿。

科学评估府河、孝义河河口水质净化工程建设效果，为白洋淀治理及推广提供参考依据。 湿地运维情况良好

四、年度绩效
指标完成情况

一级指标 二级指标 三级指标 指标说明 指标分值
预期指标值 单项指标

实际完成值
单项指标
完成情况

自评得分
符号 值 单位(文字描述)

产出指标

数量指标 评估湿地数量
完成府河、孝义河湿地建设实施
成效评估及运维效果评估报告

8 = 2 个
正在编制过程中，
已有初稿。

未完成 7.5

质量指标 出具报告
分别出具府河、孝义河湿地建设
实施成效评估及年度运维情况报
告，并经专家评审通过

10 = 2 本
正在编制过程中，
已有初稿。

未完成 9.8

时效指标 完成时间 合同签订后一年内完成 10 ≤ 365 天 320 未完成 9.6

成本指标 成本 成本费用 10 ≤ 70 万元 56.336 完成 10

数量指标 科学有效的服务成果

1.雄安新区入河入淀排污口工作
台账2.《雄安新区入河入淀排污
口监督管理办法》3.《雄安新区
入河排污口排查溯源整治质量评
估报告》

10 = 3 个
台账已形成，其他
正在编制过程中，
已有初稿。

未完成 9.6

质量指标 评估成果通过专家论证 专家论证通过率 2 = 100 %
目前项目正在进行
中，待项目完成组
织专家论证。

未完成 0.00

效益指标

生态效益指标 湿地运维效果
提出湿地运维意见建议，提升湿
地运行效果

10 文字描述
新区生态环境质量
巩固提升

湿地运维情况良好 完成 10

社会效益指标 提升幸福感
增强白洋淀流域水生态环境质量
认可度和满意感

10 文字描述 群众幸福感提升
接待的考察调研团
队评价高

完成 10

社会效益指标 提升保护意识
 引导大家更加自觉保护白洋淀
生态环境

10 文字描述
新区生态环境质量
巩固提升

发挥了湿地净化作
用

完成 10

满意度指标
服务对象满意
度指标

使用部门满意度 使用部门满意度 10 ≥ 95 % 96 完成 10

预算执行率 预算执行率 10 10

自评总分 96.5

五、存在问题
原因及整改措施

目前项目正在服务期内，各相关工作有序开展，待项目完成形成正式成果，组织专家论证。
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