
2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况 项目名称
白洋淀关键问题解析与水动力
水质数值模拟 模型构建项目

项目级次 01-本级 实施主管单位 206001-河北雄安新区生态环境局 金额单位 万元

二、预算执行
情况

预算安排情况(调整后) 资金到位情况 资金执行情况 预算执行进度(%)

预算数 360 到位数 360 执行数 248.5

69.03
其中：一般公共预算资金 360 其中：一般公共预算资金 360

其中：一般公共预
算资金

248.5

三、目标完成
情况

年度预期目标 具体完成情况 总体完成率(%)

完成白洋淀水动力水环境数值模拟模型构建、补水情形下白洋淀水环境模拟解析、白
洋淀溶解氧时空变化规律及成因解析。

项目服务日期至2026年6月30日，已初步构建白洋淀水动力水环境模拟模型，完成
《补水情形下白洋淀水环境模拟解析报告》《白洋淀溶解氧时空变化规律及成因
解析报告》初稿，正在有序推进。

70

四、年度绩效
指标完成情况

一级指标 二级指标 三级指标 指标说明 指标分值
预期指标值 单项指标

实际完成值
单项指标
完成情况

自评得分
符号 值 单位(文字描述)

产出指标

数量指标 报告文本
完成补水情形下白洋淀水环境模拟
解析报告

10 ≥ 5 本 已完成初稿 完成 10

数量指标 报告文本
完成白洋淀溶解氧时空变化规律及
成因解析报告

10 ≥ 5 本 已完成初稿 完成 10

数量指标 模型构建
构建白洋淀水动力水质数值模拟模
型

10 = 1 个 已初步构建 完成 10

质量指标 研究成果评审 通过专家验收 5 文字描述 通过专家验收 0 未完成 4.9

时效指标 工作完成时间 招标完成后一年内 5 ≤ 1 年 0 未完成 4.9

成本指标 项目成本 不超过项目预算成本 10 ≤ 360 万元 完成 完成 10

效益指标

社会效益指标 环境管理支撑 环境管理水平不断提升 10 文字描述
环境管理水平不
断提升

管理水平进一步提升 完成 10

生态效益指标 水环境质量 巩固保持白洋淀III类水质 10 ≥ 3 类 2025年白洋淀水质巩固保持III类 完成 10

可持续影响指
标

生物多样性 生物多样性水平不断提高 10 文字描述
鱼类、鸟类数量
稳步提升

鸟类、鱼类种类进一步提升 完成 10

满意度指标
服务对象满意
度指标

使用部门满意
度

相关业务处室满意度 10 ≥ 95 % 较为满意 完成 10

预算执行率 预算执行率 10 6.9

自评总分 96.7

五、存在问题
原因及整改措施

项目服务日期至2026年6月30日，已初步构建白洋淀水动力水环境模拟模型，完成《补水情形下白洋淀水环境模拟解析报告》《白洋淀溶解氧时空变化规律及成因解析报告》初稿，正在有
序推进。
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