
2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况 项目名称
白洋淀及主要入淀河流常见大型底栖无脊椎动物
和鱼类名录、标本及图谱建设项目

项目级次 01-本级 实施主管单位 206001-河北雄安新区生态环境局 金额单位 万元

二、预算执行
情况

预算安排情况(调整后) 资金到位情况 资金执行情况 预算执行进度(%)

预算数 20.5 到位数 20.5 执行数 20.25
98.78

其中：一般公共预算资金 20.5 其中：一般公共预算资金 20.5 其中：一般公共预算资金 20.25

三、目标完成
情况

年度预期目标 具体完成情况 总体完成率(%)

完成鱼类及大型底栖无脊椎动物名录
此项目为2025年至2026年跨年度预算项目，此项目正在执行期，未结束，预计于2026年
11月结束。

90完成鱼类及大型底栖无脊椎动物标本制作
此项目为2025年至2026年跨年度预算项目，此项目正在执行期，未结束，预计于2026年
11月结束。

完成鱼类及大型底栖无脊椎动物图谱的拍摄制作
此项目为2025年至2026年跨年度预算项目，此项目正在执行期，未结束，预计于2026年
11月结束。

四、年度绩效
指标完成情况

一级指标 二级指标 三级指标 指标说明 指标分值

预期指标值
单项指标

实际完成值
单项指标
完成情况

自评得分
符号 值 单位(文字描述)

产出指标

数量指标 监测物种数量　 名录、图谱物种数量 15 ≥ 190 个 116 未完成 13

质量指标 图谱质量 图谱质量是否满足技术要求 15 文字描述 满足技术要求 满足要求 完成 15

时效指标 完成时间　 图谱、名录及标本提供时间 10 ≤ 1 年 仍在制作中 未完成 9

成本指标 预算控制 预算执行限额 10 ≤ 20.5 万元 20.25 完成 10

效益指标

社会效益指标 分类鉴定提供参考
编写完成图谱，为白洋淀大型底
栖无脊椎动物和鱼类生物物种鉴
定提供参考

15 ≥ 1 份
提供初版，未完
成，持续更新完善

未完成 13

生态效益指标 掌握新区情况
掌握新区大型底栖无脊椎动物和
鱼类情况

15 文字描述 是
提供初版，未完
成，持续更新完善

未完成 14

满意度指标
服务对象满意
度指标

服务质量满意度
服务单位对提供的服务评价满意
度

10 ≥ 95 % 100 完成 10

预算执行率 预算执行率 10 10

自评总分 94

五、存在问题
原因及整改措施

此项目为2025年至2026年跨年度预算项目，此项目正在执行期，未结束，预计于2026年11月结束。
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